

Claimmanagement im internationalen Anlagenbau

– zahlen Sie keine unnötigen Konventionalstrafen –

Im internationalen Anlagenbau wird es immer üblicher, dass Kunden international tätige Consultingfirmen beauftragen, die Arbeit des Anlagenbauers zu überwachen. Die Überwachung erfolgt auf Basis eines Projektplanes, der im Vorfeld vom Anlagenbauer erstellt wird. Unsauberkeiten in diesem Plan erzeugen immer wieder Claims, die Kosten bis zu 10% der Vertragssumme verursachen.

Es werden Strategien vorgestellt, Claims vorzubeugen, Angriffspunkte zu vermeiden und somit Projekterfolg und Profit sicherzustellen.

Zielgruppe: Führungskräfte und Projektleiter internationaler Projekte

Dauer: 1 Tag

Termin: auf Anfrage

Sie lernen ...

... verstehen, was Ihr Plan aussagt

IT-gestützte Pläne haben eine eindeutige Aussage, die sich häufig von der intuitiven Vorstellung des Projektleiters unterscheidet. Maßgebend für die Bewertung des Planes ist jedoch die korrekte Aussage. Ohne exaktes Verständnis der Pläne können Sie keine Claims vermeiden.

... Schwächen Ihres Planes erkennen

Welche Stellen Ihres Planes laden geradezu zu Claims ein? Wie kann die Gegenseite an diesen Stellen argumentieren? Woher entstehen Ihre Probleme?

... Strategien, Claims zu vermeiden

Wie müssen Sie strategisch vorgehen, um Schwachstellen zu vermeiden? Wie erstellen Sie einen Plan mit möglichst wenig Angriffspunkten?

... Grenzen Ihrer Manipulationsmöglichkeiten kennen

Natürlich gibt es überall eine Grenze. Für welche Fehler müssen Sie die Verantwortung tragen, für welche nicht unbedingt?

Das RW Konzept zielt auf den individuellen Lernerfolg eines jeden Teilnehmers ab. In einer Kleingruppe mit max. 6 Personen erarbeiten Sie sich an Hand von praxisnahen Übungsaufgaben den Stoff.

Noch Fragen? info@wahnsiedler.de

Ihr Partner für Schulung-Beratung-Programmierung und Add-on Produkte für SAP, Primavera und Project Server!