



## Project Server für Projektleiter

Ein gut aufgesetzter Projektplan hilft Ihnen Prioritäten richtig zu setzen, auftretende Probleme rechtzeitig zu erkennen, diese zu bewerten und angemessen gegenzusteuern.

Ziel des Seminars ist es, realitätsnahe Pläne mit einer sinnvollen Struktur in einer sinnvollen Detailtiefe zu erstellen, um eine gute Projektsteuerung zu gewährleisten.

**Zielgruppe:** Projektleiter, Teilprojektleiter, Projektassistenz

**Dauer:** 2 Tage

**Termin:** auf Anfrage

**Sie lernen ...**

**... Projektmanagement Grundlagen**

**... die Projektplanung und -steuerung**

Projektstrukturplan (PSP) erstellen

Netzplantechnik: Beziehungen und Verknüpfungen, Kritischer Pfad, Pufferzeiten

Meilensteine und Einschränkungen definieren

**... die richtige Struktur beim Entwickeln von Projektplänen**

Wie strukturieren Sie Ihr Projekt am sinnvollsten? Gibt es Strategien potentielle Fehler zu entdecken?

**... das Erstellen professioneller Reports**

Sie lernen das Erstellen übersichtlicher Ausdrucke, bei denen jeder (Management, Kunde, Mitarbeiter) wirklich die Informationen erhält, die er benötigt.

**... die Projektüberwachung und -verfolgung**

Einpflegen des aktuellen Projektstandes, Soll/Ist-Abgleich, Kosten Soll/Ist-Kurven

Basispläne, Statusdatum

**... das Ressourcenmanagement und die Kapazitätsauslastung zu planen und überwachen**

Kalender definieren und global organisieren; Verantwortliche Ressourcen / mitarbeitende Ressourcen, Auswertungen, Soll/Ist-Kapazitäten

**... Kostenanalyse**

**... die Kommunikation mit dem Project Web Access**

Das RW Konzept zielt auf den individuellen Lernerfolg eines jeden Teilnehmers ab. In einer Kleingruppe mit max. 6 Personen erarbeiten Sie sich an Hand von praxisnahen Übungsaufgaben den Stoff.

Noch Fragen? [info@wahnsiedler.de](mailto:info@wahnsiedler.de)

Ihr Partner für Schulung-Beratung-Programmierung und Add-on Produkte für Project Server!